

ATA DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

Assunto: Sprint Planning – Sprint 1 Projeto Hélix		
Solicitante: Equipe Hélix – Nova Roma Faculdade		
Data: 06/04/2025	Horário de início: 19:00	Horário de término: 20:00
Local: Google Meet (reunião online)		

1 PARTICIPANTES

NOME	FUNÇÃO
Gabriel	Gerente de Projetos / Engenheiro de Requisitos
Edvaldo (Bobby)	Product Owner / Analista de Requisitos
Flávio	Scrum Master
Pablo	Engenheiro de Software Full Stack

2 PAUTA DA REUNIÃO

1. Apresentação do backlog inicial do projeto Hélix ao time.
2. Definição e distribuição das tasks da Sprint 1 entre os membros.
3. Alinhamento dos critérios de aceite de cada entrega.
4. Definição do prazo da Sprint 1: 06/04/2025 a 20/04/2025.
5. Estabelecimento da cadência de reuniões e canais de comunicação da equipe.

3 TÓPICOS DISCUTIDOS

3.1 Apresentação do Projeto e Definição de Escopo

Gabriel apresentou o projeto Hélix ao time, descrevendo o conceito de Digital Twin AI aplicado à gestão de ambientes hoteleiros. Foi definido que o escopo do primeiro período contempla a estruturação da documentação, criação do protótipo e desenvolvimento do site institucional da plataforma.

3.2 Distribuição das Tasks da Sprint 1

O Product Owner Edvaldo apresentou o backlog inicial e, em conjunto com o time, foram selecionadas e distribuídas as tasks da Sprint 1: levantamento de requisitos (Gabriel), protótipo de baixa fidelidade (Pablo), definição de papéis (Gabriel) e elaboração do backlog (Bobby). O Scrum Master Flávio ficou responsável pelo acompanhamento geral da sprint.

3.3 Critérios de Aceite

Ficou definido que cada entrega deve ser acompanhada de evidência em formato PDF, PNG ou JPEG, conforme orientação do professor. O documento de requisitos deverá seguir modelo acadêmico e o protótipo deverá ser desenvolvido no Figma com ao menos as telas principais do fluxo da plataforma.

3.4 Prazo e Cadência

A Sprint 1 terá duração de duas semanas, com início em 06/04/2025 e encerramento em 20/04/2025. A equipe definiu que as atualizações serão feitas via grupo no WhatsApp e que eventuais reuniões de alinhamento ocorrerão pelo Google Meet.

Participantes e Ciência:

Gabriel Gerente de Projetos / Eng. de Requisitos	Edvaldo (Bobby) Product Owner / Analista de Requisitos
Flávio Scrum Master	Pablo Engenheiro de Software Full Stack